Le jardin doit être opérationnel au plus tard à cette date

Les missions de la commission	Qui ?	Sept		Oct		Nov		Déc		Jan		Fev		Mars		Avril		Mai		Juin	
Recherche Fumier + transport	Sandrine Ok																				
Griffonner terrain	M.Serrano																				
Passer motoculteur																					
Délimiter parcelle Epandage compost	Sandrine Priska Sophie																				
Elaborer calendrier semis	Sophie																				
Installation irrigation																					
Paillage																					
Plantation arbres, haies																					
Création de buttes, protection lapins																					
Construction aire pic-nic.																					
Construction poulailler	Eddie																				

Construction abris jardin																					
Installation toilettes sèches																					
Semis Construction chassis																					
Débroussaillage autour du chêne	**Priska Sandrine Ok**																				